



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Proyecto APT: Todo Freak Store · Equipo: Martín Jara, Gustavo Góngora y Miguel Astorga

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Hemos cumplido la mayor parte de las actividades planificadas, aunque fue necesario ajustar algunos tiempos. El Sprint 1 se completó y permitió dejar una base funcional del proyecto. Durante el Sprint 2 avanzamos en la página principal, la autenticación y la integración del trabajo mediante ramas. Entre los factores que facilitaron el avance se encuentran la definición de responsabilidades, el uso de Git y GitHub, las reuniones de seguimiento, el prototipo validado por el cliente y la comunicación del equipo. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la configuración del entorno —especialmente versiones de Node.js y dependencias de Next.js, Tailwind y Lightning CSS—, la resolución de conflictos al integrar ramas y la necesidad de corregir la forma de registrar el avance en el burndown chart. Estos elementos generaron retrasos puntuales, pero no impidieron continuar con los objetivos principales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Las dificultades se han abordado mediante diagnóstico técnico, pruebas controladas y registro de los impedimentos. Para estabilizar el entorno se acordó trabajar con una versión compatible de Node.js, reinstalar dependencias cuando fue necesario y verificar el funcionamiento antes de integrar cambios. En Git se utilizaron ramas por funcionalidad, respaldos y revisiones previas al merge hacia develop. También corregimos el burndown chart para que represente el trabajo restante por fecha y muestre el avance real solo hasta el día de seguimiento. En adelante mantendremos actualizado el impediment log, realizaremos revisiones breves y frecuentes y pediremos retroalimentación temprana cuando una decisión técnica o metodológica pueda afectar el cronograma.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, porque existe un avance verificable y cada integrante ha asumido tareas concretas. Destacamos la capacidad de resolver problemas técnicos, documentar el proceso y adaptar la planificación a partir de la retroalimentación del docente y del cliente. En el caso de Martín, se destaca el desarrollo de autenticación, la coordinación asociada al rol de Scrum Master y el seguimiento de artefactos como el burndown chart y el impediment log. Como mejora, debemos registrar diariamente las horas y el trabajo restante, estimar con mayor precisión antes de iniciar cada sprint, realizar integraciones más pequeñas y frecuentes y reservar tiempo para pruebas y revisión documental, evitando concentrar correcciones al final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

La principal inquietud es cómo equilibrar el desarrollo de nuevas funcionalidades con la integración, las pruebas y la documentación exigida por la asignatura, sin comprometer el alcance prioritario. También necesitamos confirmar si la capacidad del sprint debe evaluarse únicamente en horas o si conviene complementarla con historias de usuario o puntos de historia para mejorar la trazabilidad. La pregunta que plantearíamos al docente es: ¿el criterio de seguimiento y las evidencias actuales —burndown actualizado hasta la fecha, impediment log, commits, pruebas y actas— permiten demostrar adecuadamente el avance, o recomienda incorporar otro indicador antes de comenzar el siguiente sprint?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

No consideramos necesario cambiar completamente la distribución actual, porque cada integrante ya posee responsabilidades asociadas a componentes definidos: Gustavo apoya el repositorio, la documentación y las demostraciones; Miguel trabaja principalmente en la página de inicio; y Martín en autenticación, coordinación y seguimiento Scrum. Sin embargo, sí proponemos una redistribución parcial para las tareas transversales. La revisión de código, las pruebas de integración, la actualización del backlog y la documentación no deben depender de una sola persona. Para el siguiente período asignaremos revisores cruzados por funcionalidad y responsables explícitos para pruebas, evidencias y actualización diaria del avance.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evaluamos el trabajo grupal como satisfactorio y en evolución. Entre los aspectos positivos destacamos la disposición para colaborar, la comunicación ante problemas, el respeto por las responsabilidades asignadas y la capacidad de incorporar observaciones sin detener el proyecto. El uso de ramas y revisiones ha permitido trabajar en paralelo y mantener una base común. Como aspectos por mejorar identificamos la regularidad del registro diario, la anticipación de bloqueos, la coordinación antes de realizar merges y la validación conjunta de los criterios de término. Para fortalecer el desempeño grupal acordamos mantener reuniones breves de seguimiento, comunicar impedimentos apenas aparezcan y cerrar cada sprint con una revisión de resultados, aprendizajes y tareas pendientes.