ACTA FORMAL DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL INCREMENTO

CIERRE FORMAL DE SPRINT 3: BACKOFFICE «EXCEL KILLER» — TODOFREAK STORE

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT Y DEL PROYECTO

Proyecto / Sistema	TodoFreak Store — Plataforma Web de E-commerce y Gestión
Sprint Evaluado	Sprint 3: Backoffice «Excel Killer» (HU-19 a HU-27 y HU-40 a HU-42)
Período de Ejecución	28 de septiembre de 2026 al 19 de octubre de 2026.
Entorno y Despliegue	Pruebas en Docker local con MySQL 8.4 (http://localhost:3001) · Rama base: develop (e9ce042) · Rama de pruebas: test/sprint-3 (92c83e2)
Product Owner (Cliente)	César Quintana Trujillo (Dueño y Representante TodoFreak Store)
Scrum Master	Gustavo Góngora
Equipo de Desarrollo	Martín Jara (Frontend / UX) y Miguel Astorga (Full Stack)

2. OBJETIVO DEL SPRINT Y ALCANCE COMPROMETIDO

El Sprint 3 tuvo como objetivo central que el dueño de TodoFreak Store deje de depender de planillas Excel y controle la operación desde un panel administrativo privado: inicio de sesión seguro del administrador, administración de productos y categorías, registro de ingresos y gastos con su resumen financiero por período, listado de compras web y presenciales, cuentas de trabajadores con permisos por rol, edición de la cuenta propia, notificaciones, inventario unificado con movimientos trazables, preparación y entrega de pedidos, y directorio de clientes con origen y consentimiento (11 historias, 55 puntos). El alcance quedó integrado en la rama develop (e9ce042) sobre Docker y MySQL 8.4, y se verificó con 53 pruebas automatizadas nuevas (rama test/sprint-3; suite completa 210/210 OK) y pruebas de interfaz con Playwright. De los 58 escenarios de aceptación, 46 resultaron conformes, 5 no conformes, 6 bloqueados por dependencias externas y 1 quedó fuera de alcance (despacho con Starken). El incremento se demostró el 19 de octubre de 2026 ante el Product Owner, don César Quintana Trujillo, quien lo revisó en el navegador y entregó su dictamen por historia (Sección 3).

3. EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INCREMENTO ENTREGADO (SPRINT 3)

ID HU / TFS	Funcionalidad / Módulo	Demo navegador	Pruebas QA	Evidencia Git / Dictamen PO	Dictamen PO
HU-19 / TFS-019	Inicio de sesión seguro del administrador	Conforme (Playwright en Docker local)	4/4 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/users/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada Conforme**
HU-20 / TFS-020	Administración de productos y categorías	Conforme (Playwright en Docker local)	8/8 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/catalog/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada c/ Reparos**
HU-21 / TFS-021	Registro de ingresos y gastos	Conforme (Playwright en Docker local)	4/4 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/finance/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada Conforme**
HU-22 / TFS-022	Dashboard financiero resumido	Conforme (Playwright en Docker local)	4/4 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/finance/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada Conforme**
HU-23 / TFS-023	Listado de compras realizadas	Conforme (Playwright en Docker local)	4/4 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/orders/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada Conforme**
HU-25 / TFS-025	Gestión de cuentas de trabajadores	Conforme (Playwright en Docker local)	6/7 Conformes (86%) 1 bloqueado	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/users/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada c/ Reparos**
HU-26 / TFS-026	Editar cuenta propia del administrador	Sin prueba de navegador (probado por API)	4/4 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/users/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada Conforme**
HU-27 / TFS-027	Notificaciones de torneos y pagos por correo	Sin prueba de navegador (probado por API)	0/7 3 no conformes 4 bloqueados	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/orders/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada c/ Reparos**
HU-40 / TFS-040	Inventario unificado y movimientos	Sin prueba de navegador (probado por API)	6/6 Conformes (100%)	**Rama: test/sprint-3** **Archivo: apps/inventory/test_sprint3.py** **Commit: 92c83e2**	**Aceptada Conforme**

HU-41 / TFS-041	Preparación y entrega de pedidos	Sin prueba de navegador (probado por API)	2/5 Conformes (40%) 2 no conf. · 1 fuera de alcance	**Rama: test/sprint-3 Archivo: apps/orders/test_sprint3.py Commit: 92c83e2**	**Aceptada c/ Reparos**
HU-42 / TFS-042	Clientes, origen y consentimiento	Sin prueba de navegador (probado por API)	4/5 Conformes (80%) 1 bloqueado	**Rama: test/sprint-3 Archivo: apps/customers/test_sprint3.py Commit: 92c83e2**	**Aceptada c/ Reparos**

4. DETALLE DE LOS DEFECTOS TÉCNICOS (QA) Y CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN POR EL PO

Durante las pruebas del Sprint 3 (rama test/sprint-3) se documentaron 5 escenarios no conformes, 6 bloqueados, 1 fuera de alcance y varias observaciones menores en escenarios conformes. El Product Owner los revisó en la Sprint Review del 19 de octubre de 2026 y, junto al equipo, acordó las decisiones de la Sección 5:

- **CP-TFS-044-01 (HU-27) — No conforme:** al confirmarse el pago no se envía el correo de compra con la referencia del pedido. El sistema solo envía hoy correos de cuenta (verificación, recuperación e invitaciones). Pasa a una fase posterior (ver OBS-S3-02).
- **CP-TFS-044-05 (HU-27) — No conforme:** el cliente no recibe aviso por correo cuando su pedido queda listo para retiro u otro estado notificable. Pasa a una fase posterior junto con los correos de pago (ver OBS-S3-02).
- **CP-TFS-044-07 (HU-27) — No conforme:** si el correo no llega, un cliente invitado no tiene una forma segura de consultar su confirmación. Depende de los correos de pago (ver OBS-S3-02).
- **CP-TFS-063-01 (HU-41) — No conforme:** el pedido avanza a «Listo para retiro», pero el cliente no es notificado (mismo origen que CP-TFS-044-05).
- **CP-TFS-063-05 (HU-41) — No conforme:** anular un pedido pagado repone el stock, pero no aplica el reembolso según la política acordada.
- **CP-TFS-044-02 (HU-27) — Bloqueado:** no existe todavía el módulo de inscripciones a torneos, por lo que no hay comprobante que enviar. Las notificaciones de torneos pasan a una fase posterior y dependen de ese módulo (ver OBS-S3-02).
- **CP-TFS-044-03, 044-04 y 044-06 (HU-27) — Bloqueados:** evitar correos duplicados, registrar errores del proveedor (Mailgun) y reintentar envíos fallidos dependen de que exista el correo de compra (CP-TFS-044-01).
- **CP-TFS-063-04 (HU-41) — Fuera de alcance:** no habrá integración API con Starken; el despacho se resuelve con un costo de envío ajustable y entrega manual (ver OBS-S3-01). El escenario debe ajustarse a esta decisión.
- **CP-TFS-042-07 (HU-25) — Bloqueado:** el acceso de soporte autorizado no está definido: falta acordar con el PO la caducidad del acceso y el registro de lo que hace el soporte.
- **CP-TFS-064-05 (HU-42) — Bloqueado:** la solicitud de eliminación de datos se recibe y se responde, pero no elimina ni anonimiza los datos. Falta aprobar la política de retención y eliminación (revisión legal pendiente).
- **Observación CP-TFS-033-03 (HU-19):** al entrar a una sección privada sin sesión, el login no recuerda la sección pedida y después de iniciar sesión se vuelve a la vista general.
- **Observación CP-TFS-036-05 (HU-20):** con un SKU repetido se muestra el mensaje genérico de la base de datos en vez del mensaje definido para el formulario.
- **Observación CP-TFS-036-08 (HU-20):** no hay eliminación definitiva de productos; toda eliminación es una desactivación. Confirmar con el PO si es suficiente.
- **Observación CP-TFS-038-01 (HU-22):** el resumen financiero se muestra en tarjetas (Ingresos, Ventas, Gastos, Resultado), sin gráfico de flujo de caja. Las métricas definitivas quedan por acordar con el PO.
- **Observación CP-TFS-042-02 (HU-25):** un trabajador con rol staff no puede abrir Configuración, donde está «Mi perfil», así que no puede editar su propia cuenta. Confirmar si es lo esperado.
- **Observación CP-TFS-040-01 y 062-03 (HU-23 / HU-40):** las ventas presenciales se probaron con datos simulados, porque el punto de venta (POS) corresponde al Sprint 5 (RF09).

5. OBSERVACIONES Y REFINAMIENTO DE BACKLOG (FEEDBACK DEL CLIENTE)

Sesión de Sprint Review y Demostración — Reunión del 19-10-2026 (Cierre Sprint 3):

- **OBS-S3-01 (Starken — HU-051):** No se hará la integración por API. Starken indicó que se necesita una cuenta corriente de empresa y un volumen mínimo de facturación. Se decidió manejar un costo de envío ajustable y realizar la entrega de forma manual. La integración queda fuera del alcance actual. Decisión confirmada con el dueño y el equipo.
- **OBS-S3-02 (Notificaciones — HU-027):** La primera fase son avisos internos en el panel cuando se aprueba un pago; esa parte está desarrollada en una rama local, todavía no integrada a develop. Los correos de pago y las notificaciones de torneos pasan a una fase o sprint posterior; las de torneos dependen además de tener el módulo de torneos. Decisión confirmada con el dueño y el equipo.

6. DICTAMEN DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCT OWNER

El Product Owner, don César Quintana Trujillo, habiendo visualizado y probado el software directamente en el navegador durante la demostración del 19 de octubre de 2026 y conociendo el reporte de los 12 escenarios no conformes, bloqueados o fuera de alcance y las observaciones de QA (Sección 4) junto al feedback refinado (Sección 5), declara formalmente:

[ ] ACEPTADO CON REPAROS MENORES / OBSERVACIONES: Se da por recibido y formalmente aceptado el incremento funcional del Sprint 3, aprobando su despliegue y autorizando el paso al Sprint 4 (Torneos sin Sobreventa). El cliente aprueba la entrega entendiendo que los escenarios pendientes corresponden al reembolso al anular, el acceso de soporte y la política de retención de datos, que serán canalizados y regularizados en los ciclos entrantes; los correos de pago y de torneos pasan a una fase posterior (OBS-S3-02) y la integración con Starken queda fuera del alcance (OBS-S3-01).

[ ] ACEPTADO DEFINITIVO Y CONFORME TOTAL (Sin observaciones)

[ ] RECHAZADO / NO ACEPTADO

7. FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE FORMAL

_____	_____	_____
CÉSAR QUINTANA TRUJILLO	**GUSTAVO GÓNGORA**	**MARTÍN JARA / MIGUEL ASTORGA**
Product Owner - Cliente	Scrum Master	Developers (Equipo Técnico)
TodoFreak Store	Equipo Proyecto APT	Equipo Proyecto APT
Fecha: _____ / _____ / 2026	Fecha: _____ / _____ / 2026	Fecha: _____ / _____ / 2026