Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Respuesta: Hemos finalizado el sprint 3 y, en general, el avance se ha mantenido alineado con nuestra carta Gantt. En los cierres de sprint suelen quedar ajustes menores que terminamos de afinar o trasladamos al siguiente ciclo. Por primera vez, una historia de usuario deberá pasar completa al próximo sprint, principalmente porque subestimamos su complejidad técnica al planificarla, y no por falta de trabajo. Nos han facilitado el avance la disponibilidad de César para resolver consultas, el uso de GitHub y la colaboración técnica del equipo. Las principales dificultades han sido coordinar horarios (a veces trabajando los fines de semana), equilibrar la carga entre integrantes y mantener actualizados y coherentes los documentos de Scrum con el trabajo efectivamente realizado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Respuesta: Hemos abordado los desafíos técnicos investigando, realizando pruebas y apoyándonos mutuamente, especialmente ante integraciones nuevas para el equipo, como Starken y la autenticación con Google. También hemos aprendido a resolver problemas de configuración y despliegue mediante pruebas en staging, revisión de código y seguimiento de los cambios. En gestión, estamos ajustando la planificación para estimar mejor las historias y hacer explícitas sus dependencias. Necesitamos reforzar la trazabilidad entre historias, criterios de aceptación, tareas, entregables y evidencias, además de establecer comunicaciones breves y frecuentes sobre avances o bloqueos. Para los próximos sprints priorizaremos terminar y validar funcionalidades antes de incorporar nuevas tareas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Respuesta: Evaluamos nuestro desempeño como positivo: hemos sostenido un ritmo de trabajo cercano al planificado y el sistema ya muestra una base funcional prometedora. Destacamos la perseverancia ante dificultades técnicas, el aprendizaje de herramientas nuevas y la coordinación con un cliente real. En el rol de liderazgo, se ha avanzado en la organización y comunicación con César, aunque ha sido necesario aprender sobre la marcha a aplicar Scrum, definir criterios de aceptación y gestionar distintas disponibilidades y niveles de experiencia. Como mejora, debemos delegar de manera más equilibrada, comunicar oportunamente el estado real de cada tarea y aplicar revisiones de calidad más constantes, especialmente en los detalles de experiencia de usuario e interfaz.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Respuesta: No tenemos una inquietud crítica que impida continuar: cuando han surgido consultas, el docente las ha respondido. Sí nos gustaría recibir orientación sobre una práctica adecuada y proporcionada de trazabilidad para un proyecto académico real: ¿qué nivel de detalle conviene mantener entre la carta Gantt, el Product/Sprint Backlog, los criterios de aceptación y las evidencias de cada sprint? También agradeceríamos retroalimentación sobre cómo justificar y documentar la replanificación de una historia que no se completa dentro del sprint, sin perder claridad en la evaluación del avance. Esto nos ayudaría a enfocar el tiempo en desarrollar y validar el producto sin descuidar su gestión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Respuesta: Sí, consideramos necesario ajustar la distribución del trabajo. Martín y Miguel están realizando sus prácticas profesionales y eso reduce su disponibilidad; además, en noviembre comenzará la práctica de Gustavo, quien hasta ahora ha absorbido parte importante de la coordinación, integración y apoyo técnico. Para el siguiente sprint proponemos repartir historias según complejidad, disponibilidad y experiencia, pero evitando que una sola persona concentre los cierres. Cada responsable deberá informar avances, bloqueos y evidencias, y solicitar revisión antes de dar por terminada una tarea. También conviene asignar tiempo específico para revisión cruzada, pruebas y mejoras de UX/UI, en lugar de dejar todos esos ajustes para los últimos días.

6. APT grupal
¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? **Respuesta:** Valoramos que, pese a las diferencias de horarios, experiencia y formas de trabajar, hemos logrado cerrar tres sprints y mantener una buena relación con el cliente. La cooperación ha mejorado, especialmente gracias al apoyo técnico y la comunicación que se han fortalecido durante el proyecto. Aun así, el trabajo no siempre ha sido equilibrado: algunas entregas se realizan cerca del cierre y requieren correcciones o seguimiento adicional, lo que aumenta la carga de los demás. Necesitamos comunicar con anticipación los atrasos, asumir compromisos realistas y acordar un estándar común de calidad y definición de 'terminado'. Buscamos mejorar la confianza, la responsabilidad individual y la revisión conjunta, sin perder la disposición a ayudarnos.